

МУ «Грозненское РУО»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 с. ТОЛСТОЙ-ЮРТ»
ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МБОУ «Толстой-Юртовская СОШ № 1»)

МУ «Грозненски РУО»
Муниципальни бюджетан юкьерчу дешаран хьукмат
«Грозненски муниципальни к1оштан Дойкур-Эвлана юккьера юкьярдешаран
школа №1» ГРОЗНЕНСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ К1ОШТАН» НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКА
(МБОУ «Дойкур-Эвлана ЮЮШ № 1»)

ПРОТОКОЛ

02 сентября 2021

№ 1

с. ТОЛСТОЙ-ЮРТ

**заседания рабочей группы
по введению ФГОС-2021**

Руководитель рабочей группы – Тарамова Т.В.
Секретарь – Эльбукаева А.А.
Присутствовали: 10 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение плана введения ФГОС-2021 и распределение работы по плану между участниками рабочей группы.

СЛУШАЛИ:

Руководителя рабочей группы Тарамову Тамару Вахаевну, которая ознакомила присутствующих с планом введения ФГОС-2021 в МБОУ «СОШ № 1 с.Толстой-Юрт» Согласно данному плану рабочей группе необходимо провести следующую работу:

1. Провести анализ ФГОС НОО и ООО, утвержденных в 2021 году для определения перечня локальных нормативных актов, которые необходимо обновить в связи с новыми требованиями ФГОС-2021.

2. Ознакомиться с методическими рекомендациями по отдельным вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, утвержденных в 2021 году для работы при разработке ООП НОО и ООО по ФГОС-2021.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. В срок до 30 декабря 2021 года подготовить проекты локально-нормативных актов школы, которые необходимо было обновить в связи с вступлением в силу ФГОС-2021.








1.2. В срок до 30 мая 2022 года подготовить проекты ООП НОО и ООО с компонентами ООП, разработанными с учётом проектов примерных основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, размещенных на сайте Единое содержание общего образования.

1.3. Дату очередного заседания рабочей группы по введению ФГОС-2021 назначить на 09 января 2022 года.

Руководитель рабочей группы _____ Тарамова Т.В.

Секретарь _____ Эльбукаева А.А.

Члены рабочей группы

Китаева З.М.	
Тербулатова Р.В.	
Ташуева А.С.	
Эдельсултанова Э.В.	
Жабраилова С.М.	
Хасуева Т.М.	
Ибрагимова Л.Н.	
Бузуркаева Х.З.	